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T.1 TEKSTUALNI DEL

T.1.1 Splosno

Vzporedno z rekonstrukcijo mostu (GO0026) je potrebno izvesti tudi ustrezne
navezave cestnih ureditev.

Most, ki je predmet rekonstrukcije, se nahaja na odseku regionalne ceste R1-
203/1003 Bovec — Zaga v km 4,050. V neposrednem obmod&ju mostu se
nahajata dva priklju¢ka poljskih poti, katera se priklju€ujeta na regionalno cesto
pod ostrim kotom. Na obmocju obdelave ni urejenih povrSin za peSce in

s T . it i

Slika 2: Pogled na obmocje mostu iz smeri Bovca
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T.1.2 Predvidena faznost rehabilitacije mostu

Predvidena je gradnja objekta in situ v odprti gradbeni jami z varovanjem gradbene
jame na strani prometa.

Varovanje gradbene jame je predvideno v kombinaciji z zabitimi zagatnicami in
berlinsko steno, ki se v obmocju oboka sidra s podvrtavanjem pod voziséem v AB
portal.

V drugi fazi varovanja gradbene jame, se za Cas izkopa v 1. fazi izvede varovalni
zidec, ki sluzi za zadrZevanje nasipa na strani prometa.

Faznost sanacije objekta in prometne zapore

Posegi na objektu se bodo izvajali ob poloviéni zapori, v ta namen bo potrebno
varovanje prometa na objektu.

Sanacija objekta je predvidena v &tirih gradbenih vazah.

1. Faza - promet poteka po desni polovici (smer BCP stacionaze) s S§irino
prometnega pasu 0,25mm(r.p.)+2,75(v.p.)+0,25m(r.p.) :

izvedba berlinske stene s sidri za varovanje

- postavitev zaCasne BVO ob berlinski steni

- ruSitev obstojece JVO, asfalta in betonske plos¢e
- izvedba izkopov

- ruSitev obstojeCega portala

- izvedba vmesnega varovalnega zidu

- dobetoniranje obstoje¢ega kamnitega oboka

- izvedba novega AB portala in obbetoniranja kril
- izvedba hidroizolacije in zaS&itnega betona

- izvedba polnilnega betona

- izvedba montaznih betonskih elementov

- izvedba drenaZe in drenaznega betona

- izvedba pustega betona in tamponskega nasutja
- postavitev zacasne BVO na levi strani
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2. Faza - promet poteka po levi polovici (smer BCP stacionaze) s Sirino prometnega
pasu 0,25m(r.p.)+2,75m(v.p.)+0,25m(r.p.) :

- odstranitev zacasne BVO ob berlinski steni

- odstranitev berlinske stene in sider

- ruSitev obstojece JVO, asfalta in betonske plos¢e
- izvedba izkopov

- delna rusitev obstojeega portala

- dobetoniranje obstojeCega kamnitega oboka

- izvedba dobetoniranja portala in obbetoniranja kril
- izvedba hidroizolacije in zas¢itnega betona

- izvedba polnilnega betona

- izvedba drenaZe in drenaznega betona

- izvedba pustega betona in tamponskega nasutja
- postavitev zaCasne BVO na desni strani
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3. Faza - promet poteka po desni polovici

(smer BCP stacionaze) s Sirino

prometnega pasu 0,25m(r.p.)+2,5m(v.p.)+0,25m(r.p.) :

prestavitev zaCasne BVO iz leve v vmesno pozicijo

odstranitev pustega betona in PVC folije
odstranitev montaznih elementov in zasutje
delna odstranitev tamponskega nasutja
izvedba podbetona in robnikov

izvedba hodnika in robnega venca

izvedba JVO in cevne ograje
izvedba asfaltov
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4. Faza - promet poteka po levi polovici (smer BCP stacionaze) s Sirino prometnega
pasu 0,25m(r.p.)+2,75m(v.p.)+0,25m(r.p.):

- odstranitev za¢asne BVO na desni strani
- prestavitev vmesne za¢asne BVO

- odstranitev pustega betona in PVC folije
- delna odstranitev tamponskega nasutja
- izvedba podbetona in robnikov

- izvedba hodnika in robnega venca

- izvedba JVO in cevne ograje

- izvedba asfaltov

- odstranitev vmesne za¢asne BVO
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T.1.3 Predvidena ureditev prometa

Predvidene so zapore vozis€a izven gradbis¢nega dela, vodenje prometa pa je
predvideno kot izmeni¢no enosmerno s semaforskim urejanjem prometa.

Predvidena dolzina zapore znasa 120m.
Za zaporo se uporabi tipska zapora tipa Z-1 iz Pravilnika o zaporah.
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L. sprememba | opis spremembe datum podpis
e an 3 2 32\5
:Zi 00,’7 ﬁraroénik/investitor: cesta/lokacija: R
REPUBLIKA SLOVENIJA v
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO R1-203/1003 Bovec - Zaga v km 4,050

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

projektant: odsek/ objekt:
KO-BIRO d.o.o. ili i i &
Minska ulica 32 Rehabilitacija/sanacija mostu ¢ez
: BI Ro o 05558 301 | hudournisko strugo (GO0026),
/ / e 2 Presl | na cesti R1-203/1003 Bovec - Zaga v km 4,050
/ = projektant naérta: wsta projekta: IZN §t. projekta: 1429

BPl d.o.o.
Miinska ulica 32 , ‘
@ B P ’ 2000 Maribar st neerta - 830-PRO dolm: oktober 2025
fel.: 02 25 26 303
e-mai info@bp.si wsta natrte:  E/3 Naért vodenja in zavarovanja prometa

125 0466 v €asu gradnje
(Dé‘)b ime in priimek id. Stevilka vsebina/ naslov risbe:
3 vode | Mitja MULEC  mag.inz.grad. G-4583
b proputinss ) T SITUACIJA PROMETNE UREDITVE
vodja nacrto: Tomaz MAJCENOVKV: univ.diplinz.grad. | G-3096
%T;é::;rm: Anja PU LKO mag.inz.grad. G-4814 merl: 150 st liste 2
§t. odseka: arh. §t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za &rtno kodo:
1003 | 4094.00 {007.2101 | G.103
N v

Vse pravice pridrZane. Projektna dokumentacija je last podgetja BPI d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakrdna jawa raba, kopiranje ali druge oblike
Kposnemavan ja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja BPI d.o.o..




TABELA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE

Tipska zapora Z-1

visina
znak oznaka Dimenzije vrsta droga pc_Jsta folija opombe
[mm] vitve | [vrsta]
(m)
R 4§ 7202 @210
montazni znak 400m pred
1125 A 900 na podstavku 225 | RA2 zaporo
{’] 4101 600x250
il
montazni znak 300m pred
. 2232-7 @600 na podstavku 2.25 | RA2 2aporo
1120 A 900 montazni znak 295 | RA2 200m pred
na podstavku ' zaporo
29305 3600 montazni znak 295 | RA2 100m pred
na podstavku ' zaporo
1120 A 900 montazni znak 295 | RA2 50m pred
na podstavku ' zaporo
( montazni znak 20m za
|
L / l 2238 2600 na podstavku 1.50 | RAZ zaporo
J_//
8101 / semaforski / / 20m pred
komplet zaporo
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B
- 7202 | @340
montazni znak .
na podstavku / RA2 4 kosi
7102-2 | 300x1000
7102-1 | 300x1000 |MoNtazniznak| | pao | g kosoy
na podstavku
: 7202 @340
montazni znak / RA2 4 Kosi
na podstavku
7102-3 | 300x1000
|"‘ \']I 2938 2600 montazni znak 150 | RA2 20m za
X na podstavku zaporo
o J_//
semaforski 20m pred
g 8101 / komplet / / zaporo
29305 3600 montazni znak 295 | RA2 100m pred
na podstavku zaporo
1120 A 900 montazni znak 295 | RA2 200m pred
na podstavku ' zaporo
2932.7 3600 montazni znak 295 | RA2 300m pred
na podstavku ' zaporo
. 7202 | @210
montazni znak 400m pred
A 1125 A 900 na podstavku 225 | RA2 zaporo
] 4101 600x%250
—
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