Plan plaéil — Vrtec Komenda

Pladila se izvedejo na osnovi tran$, potem ko so dosezeni mejniki, kot sledi v nadaljevanju:

zvocno izolacijo

Zap. §t. | Mejnik (dosezena vrsta del) Delez (%)
1. Po predlozitvi PZI za Fazo 1 in izvedeni prijavi zaCetka gradnje 1%
2. Po predlozitvi PZI za vse faze 2%

Po potrijenem PZI za vse faze s strani naro¢nika oziroma inZenirja 2%
Po ureditvi in vzpostavitvi gradbi§¢a, vkljuéno z locitvijo in
4, . ” -~ ) & 1%
zavarovanjem obmodja obratujoCega vrtca ter poti do OS
FAZA 1: Po prestavitvi montaznega objekta vrtca (stavba $t. 488) na
5 severni del parcele, vklju¢no s temeljenjem in zaCasnimi prikljucki na 20,
’ gospodarsko javno infrastrukturo, uspesno opravljenem tehni¢nem °
pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja
FAZA 2: Po odstranitvi montaznega objekta v osrednjem delu parcele
6. ter odstranitvi obstojecih igral in zunanje opreme (vklju¢no s hrambo 1%
igral, ki ostanejo)
7 FAZA 3: Po delni odstranitvi obstojeega vrtca (stavba &t. 273) in 20,
' pripravi konstrukcij ohranjenega dela za povezavo s prizidavo 0
Po izvedbi zemeljskih del in izkopa gradbene jame, vklju¢no z
8. morebitnimi ojacitvami pod temelji obstojeéega parkiriS€¢a Sole oziroma 2%
telovadnice (podbetoniranje, jet grouting)
Po izvedbi temeljev in temeljne ploS¢e, kompletno z drenazo, o
9. o L . wxr 2%
hidroizolacijo in protiradonsko zascito
10 Po izvedbi rekonstrukcijskih del na nosilni konstrukciji ohranjenega dela 19
' obstojeéega vrtca ?
11 Po izvedbi lesene nosilne konstrukcije pritlicja (CLT stene, stebri) s 259
' plo$&o nad pritligjem e
12 Po izvedbi lesene nosilne konstrukcije nadstropja (lamela igralnic in 250
' lamela upravnega dela) =
Po izvedbi nosilne konstrukcije strehe (lesena oziroma jeklena) in o
13. - 2%
nadstreSkov
Po izvedbi toplotne izolacije, hidroizolacije in kritine strehe, kompletno s
14. kleparskimi deli, streSnimi kupolami, zasteklitvijo nad galerijo in 2%
ogrevanjem odvodnjavanja
Po izvedbi pohodne igralne strehe nad kuhinjo in pralnico (protizdrsna
15. obloga R11, ograja, korita, sidrna mesta za nadstreSke) in zunanijih 1%
evakuacijskih stopnic
Po vgradniji zunanjega stavbnega pohistva s trojno zasteklitvijo (okna, o
16. . e ! ” 3%
zasteklitve, vhodna vrata, vetrolovi in zunanja sendcila)
Po izvedbi prezralevane fasade s kovinsko oblogo iz perforirane o
17. Py ; I . * 25%
plo€evine (nadstropni lameli in pritliéni povezovalni del z OS)
Po izvedbi prezratevane lesene obloge, obloge iz brusenega betona in 0
18. - : . 2%
zunanijih okenskih polic
19 Po izvedbi suhomontaznih sten, stropov in oblog, vklju¢no z akusti¢nimi 29,
' oblogami 0
20 Po izvedbi armiranih estrihov v vseh etazah, vklju¢no s toplotno in 209




Zap. St. | Mejnik (dosezena vrsta del) Delez (%)
21 Po izvedbi grobih razvodov strojnih instalacij (vodovod in kanalizacija, 19

' vkljuéno s sistemom rabe dezevnice) °

22. Po izvedbi grobih razvodov strojnih instalacij (ogrevanje in hlajenje) 2%
Po izvedbi grobih razvodov strojnih instalacij (prezracevanije ter odvod o

23. o 2%
dima in toplote)

24. Po dobavi in vgradnji prezra¢evalnih naprav z rekuperacijo toplote 3%
Po dobavi in vgradnji toplotnih ¢rpalk in naprav v strojnici (ogrevanije, o

25. . X . 3%
hlajenje, priprava sanitarne tople vode)

26 Po izvedbi plinske instalacije za oskrbo kuhinje, vkljuéno z merilno- 05 %

' regulacijsko omarico in sistemom zaznavanja plina e
27. Po dobavi in vgradnji sanitarne opreme 1%
28. Po izvedbi fine montaze strojnih instalacij in zagonu 1%
29. Po izvedbi grobih razvodov elektro instalacij 2%
30 Po izvedbi NN prikljucka, elektro razdelilnikov, instalacijskih razvodov 29,

’ in strukturiranega ozic¢enja 0
31. Po vgradniji sploSne in varnostne razsvetljave 2%
32. Po izvedbi strelovodne instalacije in izenacitve potencialov 0,5 %

Po izvedbi sistemov tehni¢nega varovanja (APZ, protiviomno o
33. N i oo 2%
varovanje, videonadzor, ODT, kontrola pristopa, ozvoc¢enije)
34. Po izvedbi CNS in sistema upravljanja energetskih naprav (BACS) 1%
35. Po dobavi in vgradnji streSne sonéne elektrarne 2%
Po dobavi in vgradnji elektri¢ne avto polnilnice in elektro polnilne o
36. ; 0,5 %
kolesarnice
37. Po izvedbi fine montaze elektro instalacij in zagonu 1%
38. Po vgradniji talnih oblog (razen keramike) 2%
39. Po izvedbi keramicarskih del 1%
40. Po izvedbi slikopleskarskih del 2%
41 Po montazi notranjih vrat, steklenih sten, premicnih predelnih sten in 259

' sanitarnih kabin (HPL) e
42. Po montazi osebnega dvigala in tovornega dvigala za prevoz hrane 1,5 %
43. Po dobavi in montazi tehnoloSke opreme centralne kuhinje 4%
44, Po dobavi in montazi tehnoloSke opreme pralnice 1,5 %
45 Po dobavi in montazi notranje pohistvene in fiksne opreme (pedagoski 50,

' prostori, uprava in ostali prostori) °
46 Po izvedbi priklju¢kov na komunalno, energetsko in informacijsko 19

' infrastrukturo ter prestavitvah obstojecih vodov ?

Po izvedbi zunanje ureditve Faze 3 (prometne in manipulativhe

47. povrsSine, nadstreSek za dostavno vozilo, funkcionalna povezava do 1%
OS, krajinska ureditev)

48 Po dobavi in montaZi zunanijih igral s podlagami ter ponovni montazi 209,

ohranjenih igral




Zap. St. | Mejnik (dosezena vrsta del) Delez (%)
FAZA 3: Po uspesno opravljenem tehni¢nem pregledu in pridobitvi
49. uporabnega dovoljenja, vkljuéno z uspesno opravljenim preizkusom 2%
zrakotesnosti (n50 < 0,6 h™)
50 FAZA 4: Po odstranitvi prestavljenega montaznega objekta na 05 %
' severnem delu parcele e
51 FAZA 5: Po izvedbi nove zunanje ureditve na severnem delu parcele 29,
' (parkiris¢e in Sportno igrisce) °
Po izdanem Potrdilu o prevzemu, predaji PID dokumentacije, DZO,
52 dokazila o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrzevanje 39
' ter dokumentacije za Eko sklad, odpravi pomanijkljivosti, ugotovljenih ?
na tehniénih pregledih, in zakljuéenem usposabljanju osebja naro&nika
Po predaji finanénega zavarovanja za odpravo pomanijkljivosti v o
53. L . 5%
garancijski dobi
SKUPAJ 100 %

Opomba: posamezen mejnik pomeni izvedbo preteznega dela postavke (vsaj 90 % navedene vrste
del). Navedeno ne velja za mejnike 1., 2., 3., 5., 49., 52. in 53., ki so doseZeni Sele z v celoti
izpolnjenimi pogoji, navedenimi v posameznem mejniku.




